

Kraków, 15 kwietnia 2019 r.

Zestaw Pytań nr 1

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego, ozn. postępowania: DZ.271.1.2019/BZP/POLiS**

I. Działając imieniem Zamawiającego, w oparciu o treść art. 38 ust. 2 Pzp przekazuję treść pytań i odpowiedzi do treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Zwracamy się o wyjaśnienie ustalonego wyjątkowo krótkiego terminu realizacji zamówienia, określonego na 2 miesiące” w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej), wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, określonej w Rozdziale III ust. 3 pkt. c. w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Z uwagi na wykonanie projektu zamiennego koniecznym jest uzgodnienie rozwiązań z Wojewódzką Komendą PSP w Krakowie (zgodnie z ich procedurami, uzgodnienie wydawane jest w terminie do 2 miesięcy, z doświadczenia naszego termin ten zawsze zbliżony jest do maksymalnego oraz Konserwatorem zabytków (do 30 dni lub w przypadkach uzasadnionych 65 dni). Wobec powyższego, zakładany przez Zamawiającego termin realizacji jest nieracjonalny i mało realny, mając na uwadze powyższe terminy.

Pytanie nr 2:

z uwagi na chęć przystąpienia do przetargu i konieczność dokładnej weryfikacji uwarunkowań, wnoszę o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 18 kwietnia 2019. Równocześnie informuję, że termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, określony w wytycznych jako 2 miesiące, naszym zdaniem nie będzie możliwy do osiągnięcia. uwzględniając czas trwania uzgodnień, które należy uzyskać (uzgodnienie ekspertyzy z Komendą Wojewódzką PSP, pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie na budowę) wnoszę o zmianę określonego w SIWZ pkt. IV. 1. b. na 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:

Zamawiający wyjaśnia że aktualnie jest realizowana inwestycja pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i na bieżąco są uzgadniane z tym związane problemy. W związku z powyższym Zamawiający liczy na uzyskanie niezbędnych uzgodnień w

możliwie najkrótszym terminie. Mając jednakże na uwadze argumenty przytoczone przez Wykonawców, Zamawiający przychyliła się do wniosków i zmienia treść Rozdziału IV ust.1 pkt. b SIWZ na następującą:

*b. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej), wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, określonej w Rozdziale III ust. 3 pkt. c. w terminie **4 miesięcy od dnia zawarcia umowy;***

II. Biorąc pod uwagę wprowadzenie zmian określonych w pkt. I. niniejszej informacji, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia ww. zmian w treści swoich ofert.

Nowy termin składania ofert: 18.04.2019, godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 18.04.2019, godz. 10:15.

Miejsce i sposób składania ofert oraz ich otwarcia nie podlegają zmianie.

Zatwierdził
Bogdan Tosza
Dyrektor Naczelny